



ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສປປ ລາວ
ກົມຊີນລະປະທານ

ໂຄງການຊີນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ

ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເມືອງ

ສາລະບານ


A. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.....	2
B. ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ.....	2
C. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ	2
D. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ.....	3
E. ກິດຈະກຳຫຼັກໂຄງການ	3
F. ຫນ້າທີ່ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ.....	4
G. ການກະກຽມບົດລາຍງານໂຄງການ.....	5
H. ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຄງການ.....	5
I. ແຜນວຽກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນເມືອງ.....	6
J. ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກສະໜາມ	6
K. ຕາຕະລາງແຜນວຽກປະຈຳເດືອນໂດຍທົ່ວໄປຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ	6
L. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໂຄງການ	7
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນ.....	7
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນດ້ານວິຊາການ	7
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ	8

A. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ (PICSA) ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ IFAD ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ນອນໃນພື້ນທີ່ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ໂດຍຜ່ານກົມຊົນລະປະທານ (DoI). ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນປະມານ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນເງິນກູ້ຈາກ IFAD ແລະ 2,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານລາວ ໃນຮູບແບບເງິນເດືອນພະນັກງານລັດ ແລະ ພາສີດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກເອກະຊົນປະມານ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເງິນກູ້ IFAD ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ວັນທີສໍາເລັດໂຄງການແມ່ນ 31 ທັນວາ 2025.

B. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍໂຄງການ

PICSA ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 353 ບ້ານ, 19 ຕົວເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອ. PICSA ຈະໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ SRIWSM ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ລະບົບຊົນລະປະທານ 18 ແຫ່ງ ໃນ 10 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:



C. ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ


ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍລິການແກ່ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຈຳນວນ 41.000 ຄົວເຮືອນ ຫລື ປະມານ 215.000 ຄົນ ເຊິ່ງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍແມ່ນປະກອບມີ: 15% ທີ່ເປັນຄົວເຮືອນແມ່ຍິງ, 25% ເປັນຄົນຫນຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-35 ປີ, 40% ເປັນຊົນເຜົ່າ, 5% ຂອງຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, 25% ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ), 50% ຂອງກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບລາຍໄດ້ຂອງລະດັບປານກາງ.

D. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ

ເປົ້າໝາຍໂຄງການ: ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມຍືດຍຸ່ນດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໃນຂົງເຂດການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ (ເປົ້າໝາຍ: 36.900 ຄຣ ຫລື 191.880 ຄົນ)


ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ລວມທັງສະໜັບສະໜູນເພື່ອບັນລຸເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ໂດຍການເພີ່ມທະວີ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຢ່າງແຂງແຮງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດ, ດ້ານໂພຊະນາການ

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ




E. ກິດຈະກຳຫລັກໂຄງການ


ອົງປະກອບ-1: ການພັດທະນາການຜະລິດແບບກະເສດສຸມ



ອົງປະກອບ-2: ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ



ອົງປະກອບ-3: ການປັບປຸງວຽກງານໄພຊະນາການ



F. ຫນ້າທີ່ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ

- ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນໂຄງການ
- ປະກອບສ່ວນໃນການກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີໃນຂັ້ນເມືອງ
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຽບກັບແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານໃນແຜນປີ
- ວາງແຜນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສະເພາະວຽກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂັ້ນສູນກາງ
- ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຊັກຊ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ເຕັກນິກດ້ານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
- ອັບເດດ ແລະ ສັງລວມບັນດາລະບົບຖານຂໍ້ມູນດ້ານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ
- ຊ່ວຍກະກຽມບົດລາຍງານ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງເມືອງ
- ຮັບຜິດຊອບວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ.

G. ການກະກຽມບົດລາຍງານໂຄງການ

#	ບົດລາຍງານ	ກຳນົດມື້ສິ່ງ	ພາກສ່ວນທີ່ສົ່ງໃຫ້
1	ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ	ທຸກວັນສຸກ ຂອງອາທິດທີ 3	- ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກ ກປ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ
2	ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ	ວັນສຸກອາທິດທຳອິດຂອງໄຕມາດຕໍ່ໄປ	- ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກ ກປ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ - ຫນ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນກາງ
3	ບົດລາຍງານປະຈຳປີ	ທ້າຍອາທິດທຳອິດໃນເດືອນ ມັງກອນ ຂອງທຸກປີ	- ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກ ກປ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ - ຫນ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນກາງ

H. ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຄງການ

#	ກອງປະຊຸມ	ກຳນົດມື້ຈັດກອງປະຊຸມ	ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ
1	ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ	ໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ 4 ຂອງ ທຸກເດືອນ	- ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການ ກປ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ
2	ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ	ໃນລະຫວ່າງອາທິດທຳອິດຂອງ ໄຕມາດຕໍ່ໄປ	- ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ປະສານ ງານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການ ກປ ແລະ ແຂວງ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ - ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ (ຕາມຄວາມເໝາະ ສົມ)
3	ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ	ທ້າຍອາທິດທຳອິດໃນເດືອນ ມັງກອນ ຂອງທຸກປີ	- ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ປະສານ ງານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການ ກປ ແລະ ແຂວງ - ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເມືອງ - ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ (ຕາມຄວາມເໝາະ ສົມ)

I. ແຜນວຽກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນເມືອງ

- ✓ ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເມືອງຕ້ອງໄດ້ເຮັດແຜນວຽກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານດ້ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂັ້ນສູນກາງ ໃນການທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນ
- ✓ ແຜນວຽກ ແລະ ບົດລາຍງານຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຊ່ຽວຊານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນວັນສຸກອາທິດທີ 3 ຂອງທຸກໆເດືອນ
- ✓ ບົດລາຍງານແມ່ນປະກອບຕາມແບບຟອມທີ່ອອກແບບໂດຍໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນການລາຍງານໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຂອງເດືອນກ່ອນ ຫາ 25 ຂອງເດືອນປະຈຸບັນ. ມີແຜນປະຈຳເດືອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຂອງເດືອນປະຈຸບັນ ຫາ 25 ຂອງເດືອນຕໍ່ໄປ. ລວມທັງໃບບັນທຶກການເຮັດວຽກປະຈຳວັນຂອງພະນັກງານ (Timesheet) ແລະ ໃບສະເໜີຂໍເບີກເງິນເດືອນ (Invoice) ສົ່ງໃຫ້ຊ່ຽວຊານກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນໂດຍ ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ການເງິນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາໂຄງການ.

J. ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກສະໜາມ

- ✓ ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເມືອງຕ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນພາກສະໜາມ ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂຄງການ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນເດືອນລະຄັ້ງ
- ✓ ການລົງຕິດຕາມພາກສະໜາມຄວນລົງກ່ອນ 1 ອາທິດ ຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ

K. ຕາຕະລາງແຜນວຽກປະຈຳເດືອນໂດຍທົ່ວໄປຂອງພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

#	ກິດຈະກຳ	ອາທິດ 1	ອາທິດ 2	ອາທິດ 3	ອາທິດ 4
1	ເຮັດວຽກທີ່ຫ້ອງການ (ອັບເດລະບົບຂໍ້ມູນ, ປະຊຸມດ້ານວິຊາການກັບຊ່ຽວຊານ...)	x			
2	ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳພາກສະໜາມ		x		
3	ກະກຽມບົດລາຍງານ ແລະ ກອງປະຊຸມ			x	
4	ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ				x
5	ເຮັດວຽກອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງໂຄງການ				x

L. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໂຄງການ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນ

ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ																																	
ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນຂອງພະນັກງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ																																	
ຊື່		ຕຳແໜ່ງ				ວັນທີ				ເມືອງ				ແຂວງ																			
						01/08/2021		ຫາ	31/08/2021																								
ລ.ດ	ກິດຈະກຳ	01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	07/08/2021	08/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	ຫມາຍເຫດ
	ວັນ	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	
	ສະຖານທີ່	ບ້ານ 1	ບ້ານ 2	ບ້ານ 3	ບ້ານ 4																												
	1																																
	2																																
3																																	
7																																	
ກະລຸນາຫມາຍ x ໃສ່ຫ້ອງວັນທີເຮັດວຽກ																																	
ຜູ້ຂຶ້ນແຜນ																																	

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນດ້ານວິຊາການ

ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ			
ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງພະນັກງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ			
ຊື່:....., ຕຳແໜ່ງ:....., ເມືອງ:....., ແຂວງ:....., ເດືອນ/ປີ: ດດ/ປປປປ			
ລ.ດ	ກິດຈະກຳ	ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ (ວິທີການ, ຢູ່ໃສ, ເວລາໃດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼືຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ)	ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ, ຂໍ້ສະເຫນີ ແນະ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
1			
2			
3			
7			
ຜູ້ລາຍງານ			

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ

A. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ (PICSA) ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ IFAD ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ນອນໃນພື້ນທີ່ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ໂດຍຜ່ານກົມຊົນລະປະທານ (DoI). ສໍາລັບຂັ້ນແຂວງແມ່ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຍຸດທະສາດ ໂດຍພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂັ້ນເມືອງແມ່ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ. ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີ xx ແມ່ນ xx ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ xx ໂດລາສະຫະລັດແມ່ນເງິນກູ້ຈາກ IFAD ແລະ xx ໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານລາວ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ xx ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກເອກະຊົນ xx ໂດລາສະຫະລັດ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. ເປົ້າໝາຍຂອງ PICSA ແມ່ນການປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຄວາມທົນທານດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. ສະຖານະພາບດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນຕົວບົ່ງບອກເຖິງຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ຈຸດປະສົງດ້ານການພັດທະນາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ລວມທັງສະໜັບສະໜູນເພື່ອບັນລຸເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ໂດຍການເພີ່ມທະວີ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຢ່າງແຂງແຮງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດ, ດ້ານໂພຊະນາການ.

ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ສໍາລັບພາກນີ້ຈະໄດ້ລະບຸເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຂດຮາບພຽງເຊັ່ນ: ຈຳນວນເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ)

ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍລິການແກ່ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຈຳນວນ 41.000 ຄົວເຮືອນ ຫລື ປະມານ 215.000 ຄົນ ເຊິ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນປະກອບມີ: 15% ທີ່ເປັນຄົວເຮືອນແມ່ຍິງ, 25% ເປັນຄົນຫນຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-35 ປີ, 40% ເປັນຊົນເຜົ່າ, 5% ຂອງຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, 25% ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ), 50% ຂອງກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບລາຍໄດ້ຂອງລະດັບປານກາງ.

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ. ກອບມີ 3 ອົງປະກອບຫລັກ

- ອົງປະກອບ-1: ການພັດທະນາກະເສດສຸມ. ປະກອບມີ 4 ອົງປະກອບຍ່ອຍ: (i) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1 ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ; (ii) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2 ການຝຶກອົບຮົມກຸ່ມນໍາໃຊ້ນໍ້າ; (iii) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.3 ການບໍລິການສົ່ງເສີມການກະສິກໍາ; (iv) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.4 ສົ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ.

- ອົງປະກອບ-2: ການພັດທະນາດ້ານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຍ່ອຍ: (i) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2.1 ເວທີປຶກສາຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ; (ii) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2.2 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນທຸລະກິດກະສິກຳ; (iii) ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2.3 ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ.
- ອົງປະກອບ 3- ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ. ອົງປະກອບນີ້ຈະໄດ້ສົ່ງຜົນດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ໂຮງຮຽນ, ການບໍລິໂພກອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິໂພກອາຫານ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫລວງພະບາງ. ສຳລັບອີກສອງແຂວງຄື: ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADB-EU.

B. ຜົນສຳເລັດໂດຍລວມ

ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະກອບມີ: (i) xxx; (ii) xxx; (iii) xxx (ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົວຈິງໂດຍຫຍໍ້ຕາມລຳດັບ, ບໍ່ຄວນເກີນ ເຄິ່ງໜ້າ ໂດຍການສັງລວມປະເດັນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກິດຈະກຳຫລັກ ເພື່ອສາມາດສະຫລຸບໄດ້ໂດຍຫຍໍ້, ກະທັດຮັດ ແລະ ໄດ້ເນື້ອໃນ)

C. ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອດ ເດືອນ xx ປີ xxxx

ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ ທຽບກັບແຜນປີເທົ່າກັບ xx%

ອົງປະກອບ-1: ການພັດທະນາກະເສດສຸມ

ຜົນສຳເລັດຫລັກປະກອບມີ: (i) xxx; (ii) xxx; (iii) xxx

ອົງປະກອບ-2: ການພັດທະນາດ້ານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

ຜົນສຳເລັດຫລັກປະກອບມີ: (i) xxx; (ii) xxx; (iii) xxx

ອົງປະກອບ-3: ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນສຳເລັດຫລັກປະກອບມີ: (i) xxx; (ii) xxx; (iii) xxx

D. ຜົນສຳເລັດທຽບກັບຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ

(ພາກນີ້ຈະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງຕົວຊີ້ວັດລະດັບ 1; The 1st level of indicator – OUTPUT) ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະໄດ້ໃສ່ບົດລາຍງານ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ. ສຳລັບບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບພາກນີ້, ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນໃຫ້ລະບຸພຽງແຕ່ຕົວຊີ້ວັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າເພາະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງການປະຕິບັດໄດ້ 1 ຫາ 2 ປີ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດໃນລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- OP1: ການກະສິກຳແບບກະເສດສຸມໃນເຂດພື້ນທີ່ນາເຂົ້າແມ່ນ 140%: ຄວາມຄືບໜ້າ: (xx%);

- OP2: ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບເອົາປັດໃຈການຜະລິດປັບປຸງໃໝ່; ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ ຫຼື ແບບຢ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 50% : ຄວາມຄືບໜ້າ: (xx%);
- OP3: ຄົວເຮືອນທີ່ມີການຂາຍຜົນຜະລິດຈາກຟາມ ຫຼື ພື້ນທີ່ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 50%: ຄວາມຄືບໜ້າ: (xx%);
- OP4: ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີກຳໄລຈາກຜົນຕອບແທນ ຂອງການລົງທຶນ 90%: ຄວາມຄືບໜ້າ: (xx%);
- OP5: ແມ່ຍິງທີ່ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ປະເມີນຈາກ % ຂອງແມ່ຍິງທີ່ມີຄະແນນການກິນອາຫານປະຈຳວັນຕໍ່ສູດ (ແມ່ຍິງບໍລິໂພກອາຫານໃນແຕ່ລະວັນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ໝວດໃນ 10 ໝວດອາຫານ) 80%: ຄວາມຄືບໜ້າ: (xx%).

E. ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ

ການເບີກຈ່າຍທຽບກັບ AWPB ປີ xx ປະຕິບັດໄດ້ xx ໂດລາສະຫະລັດ (xx% ຂອງແຜນປີ) ໃນນັ້ນທຶນກູ້ຢືມ IFAD Loan no. 2000003089 ປະຕິບັດໄດ້ xx ໂດລາສະຫະລັດ (xx% ຂອງທຶນ IFAD ໃນແຜນປີ); ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ປະຕິບັດໄດ້ xx ໂດລາສະຫະລັດ (xx% ຂອງແຜນປີ).

F. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຂໍສະເໜີແນະ

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

G. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

H. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຕາຕະລາງ-1: ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານກິດຈະກຳ ທຽບກັບແຜນປີ (ອີງໃສ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ)

ອົງປະກອບ	ຫົວໜ່ວຍ	ແຜນປີ (AWPB)	ປະຕິບັດໄດ້	%	ຄວາມຄືບໜ້າທຽບ AWPB
----------	---------	--------------	------------	---	--------------------

ອົງປະກອບ 1

ອົງປະກອບ 2

ອົງປະກອບ 3

ລວມງົບທັງຫມົດ

ຕາຕະລາງ-2: ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ ທຽບກັບແຜນປີ (ອີງໃສ່ ແລະ ເອົາຈາກລະບົບການລາຍງານຂອງການເງິນເຊັ່ນ: ຄວາມ
ຄືບໜ້າດ້ານການເງິນແບ່ງຕາມອົງປະກອບ, ແບ່ງຕາມແຫລ່ງທຶນ ແລະ ຮ່ວງງົບປະມານ)

ອົງປະກອບ	AWPB	ການເບີກຈ່າຍ ຮອດ dd/mm/yyyy %	ຄວາມຄືບໜ້າທຽບ
AWPB			

ອົງປະກອບ 1

ອົງປະກອບ 2

ອົງປະກອບ 3

ງົບປະມານການລົງທຶນ

ງົບປະມານບໍລິຫານ

ລວມງົບປະມານທັງຫມົດ